

Zeitungsdigitalisierung und Zeitungsverwaltung SKKB

Ein Projekt der Schweizerischen
Konferenz der Kantonsbibliotheken

SKKB-Tagung, 26.6.2012



Ausgangslage

- Treffen von Fachpersonen am 21.11.2011 zur Besprechung „Kooperatives Sammeln der Schweizer Zeitungen“
- Ursprüngliche Projektidee für eine bessere Koordination der Erhaltung und Vermittlung der Print-Bestände der Schweizer Presse wurde mehrheitlich als nicht prioritäres Anliegen beurteilt
- Wichtiger: Koordination bei der Digitalisierung der Schweizer Presse verbessern
- Hauptthemen: Digitalisierung, Zugang, Rechtliches, Finanzierung

Auftrag / Ziel

- Digitalisierung der Schweizer Presse bei Mitgliedern der SKKB koordinieren
- Themenkreise:
 - Wer digitalisiert welche Titel
 - Digitalisierungsstandards
 - Einheitlicher Zugang zu den digitalisierten Titeln
 - Eventuell gemeinsame Plattform
 - Rechtliche Fragestellungen
 - Finanzierung

Vorgehen (1)

A) Vorstudie

- Detaillierte Zieldefinition erarbeiten, Methodisches Vorgehen evaluieren, Personal- und Finanzressourcen planen, Risiken evaluieren, Vorschläge zur rechtlichen Zusammenarbeitsform der einzelnen Partner definieren
- Kleine Arbeitsgruppe (3-4 Personen), mit punktuellen Inputs der Spezialist/innen der Partnerinstitutionen
- Grosse und kleine Kantonsbibliotheken müssen mitarbeiten können
- Arbeitsgruppe soll nach Möglichkeit mit Vertreter/innen aus allen Landesteilen besetzt werden

B) Projekt

- Durchführung des Projekts gemäss Planung Vorstudie
- Klärung der Finanzierung des dem Projekt nachfolgenden Betriebs

Vorgehen (2)

C) Printarchivierung

- Bibliotheken, die sich trotzdem mit der Koordination der Archivierung der Printbestände auseinandersetzen wollen, sollen eine AG bilden und Lösungen erarbeiten

Rahmenbedingungen

- Projektkoordination: Liliane Regamey (NB), zu maximal 10 %
- Mitglieder der kleinen Arbeitsgruppe: 3-4 Personen, pro Person maximal 5 %
- Konstituierung der Arbeitsgruppe (Umfrage)

Termine

| Wann | Was |
|---------------|--|
| 26.6.2012 | Präsentation des Projekts an SKKB- Generalversammlung |
| Bis 15.8.2012 | Meldung der Personen, die an der Vorstudie mitarbeiten |
| Bis 31.8.2012 | Vereinbarung von ersten Sitzungsterminen |
| Februar 2013 | Vorstudie wird dem SKKB-Vorstand abgeliefert |
| Februar 2013 | SKKB-Vorstand beschliesst über das weitere Vorgehen - Projekt starten - Abbruch der Tätigkeiten |